

Preliminär tidplan för Jumkil

Juni – Oktober 2015. Gemensamt arbete med SBF och UBF för att ta fram en lösning för det framtida behov som finns i Jumkil.

Oktober 2015 – Beslut om renovering, tillbyggnad eller nyproduktion.

November 2015 – Beslut om evakueringslösning.

// Susanne Eriksson, Skolfastigheter